Informe Scrum: Entrega 1

1. Identificación del equipo

Nombre y apellidos	Rol
Miguel Gutiérrez Toledano	Scrum Master
Manuel Farfán Fernández	Miembro
Míriam Jiménez Acosta	Miembro
Patricia Frochoso García	Miembro
Jian Hao Pan Zheng	Miembro
Carlos Martín Ruiz	Miembro

2. Organización del trabajo


Nuestro grupo ha organizado las tareas según la carga, repartiendo una sola tarea entre todo el equipo, como en el caso de la especificación de los requisitos; o repartiendo una tarea para cada persona, según nos acercábamos al final de la entrega.

3. Sprints realizados


Sprint 1

- Fecha de inicio: 30 / 09 / 26
- Fecha de finalización: 14 / 10 / 26
- Objetivo del Sprint: Identificar y clasificar todos los requisitos de la aplicación.
- Tareas planificadas: Se divide el documento de requisitos en 6 partes iguales y cada uno se encarga de transcribir y formatear los requisitos de su parte.
- Tareas completadas: Todos los requisitos fueron clasificados y trasladados a un Documento de Google.
- Reuniones realizadas: Reunión online (vía Discord) el dia 14 / 10 / 26
- Problemas encontrados: Como cada uno hizo su parte, hará falta un pequeño esfuerzo extra para reorganizar y formatear todos los requisitos.
- Soluciones aplicadas: Formatear y ordenar todos los requisitos en un Documento de Markdown requisitos.md.

Estado del tablero en el Sprint Planning



Estado del tablero en la Sprint Retrospective




Sprint 2

- Fecha de inicio: 14 / 10 / 26
- Fecha de finalización: 23 / 10 / 26
- Objetivo del Sprint: Pulir las tareas del anterior Sprint y preparar todo lo necesario para la primera entrega y los pósters: combinación y formateo de todos los requisitos, especificación de casos de uso, diagrama UML y diseño de la presentación para los pósters.
- Tareas planificadas:


1. Combinar y formatear todos los requisitos en un mismo archivo requisitos.md
2. Enumerar las especificaciones de casos de uso*.
3. Crear el diagrama UML con los casos de uso, usando PlantUML.
4. Pensar y diseñar los pósters para la presentación*.

- Tareas completadas: Especificación de requisitos. Selección del Scrum Master
- Reuniones realizadas: El día 21 de octubre, en la clase práctica.
- Problemas encontrados: No estamos seguros de cómo presentar los requisitos y los casos de uso.
- Soluciones aplicadas: Integraremos los casos de uso más importantes por separado en la presentación, y por otro lado, presentaremos todos juntos distribuidos en un mapa interactivo.

Estado del tablero en el Sprint Planning



Estado del tablero en la Sprint Retrospective



4. Problemas y riesgos

Al comienzo del primer sprint la lista de requisitos aumentó considerablemente, obligándonos a repartir las tareas de especificación de requisitos entre varios miembros del equipo.

5. Valoración final

Esta entrega nos ha permitido iniciarnos en el mundo del software colaborativo: repartir tareas, seleccionar a un Scrum Master, discutir aspectos de la aplicación y trabajar codo con codo para lograr las primeras metas del proyecto en un ambiente en el que nuestros compañeros son completos desconocidos, asimilándose al entorno empresarial.